GMINA ADAMOW
ul. Klesberga 5, 21-412%@
pow. tukowskl woj

NIP 8282 ””‘esizske"é‘ﬁ?? Hoss

Znak sprawy: GRL.271.9.2020

Adamow, dnia 24.07.2020 r.

-Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Woli
Gutowskiej

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z péin. zm) - dalej
»ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Adaméw, ul. gen. Franciszka Kleeberga 5,
21-412 Adamoéw, przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 23.07.2020 .

1.

Stwierdzamy, ze projekt i przedmiar robét obarczone s wada uniemozliwiajaca
rzetelne przygotowanie oferty.

Po pierwsze projekt podaje sprzeczne informacje dotyczace opaski z kostki.

Opis projektu w pkt 3.1. podaje: chodnik wokét boiska o szeroko$ci 4 m.

a dalej w pkt 3.4.1. podaje: Wokét boiska zostanie wykonany chodnik
zakonczony obrzezem betonowym o tacznej szerokosci 1,0 m od zewnetrznej
krawedzi obrzeza betonowego boiska.

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, Ze nie ma mozliwoéci wykonania
opaski o szerokosci 4 m dookota boiska poniewaz wystepuja kolizje:

- Z bieznig - odleglos¢ pomiedzy boiskiem a bieznig wynosi 3.30 m.

- z drzewem - odlegto$¢ do pnia ok. 3.5 m ale uwzgledniajgc korzenie znacznie
mniejsza.

- ograniczenie granicy dziatki sasiedniej.

Jednocze$nie zwracamy uwage, ze jesli nie wystepowaly by ww. kolizje to
przyjeta w projekcie i przedmiarze powierzchnia 592 m2 jest btednie wyliczona.
W zwiazku z powyzszym wnosimy o niezbedna korekte projektu i przedmiaru
robét w zakresie rob6t dotyczacych opaski z kostki.

Wnosimy o dopuszczenie podbudowy z zasypki cementowo-piaskowej pod
kostke betonowg

W zwigzku z panujaca pandemia koronawirusa i spowodowanymi nig
utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia
w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umozliwienie zlozenie
oferty w formie -elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym poprzez odpowiednig platforme.

JeSli Zamawiajacy podtrzymuje skladanie oferty w formie tradycyjnej to
wnosimy o zmiang godziny sktadania ofert na 29.07.2020 poniewaz zadna firma
kurierska nie oferuje dostarczenia oferty z dnia na dzieti do m. Adaméw
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Prosz¢ o podanie jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia
zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet zamawiajacego.
Zamawiajagcy wymaga do umowy przygotowania kosztorysu ofertowego z
podaniem sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zk; Kp - koszty poérednie w
% od R i S; Kz ~ koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp] a udostepnit
przedmiar robét zapisany w PDF. Aby zapisa¢ prawidtowo kosztorys ofertowy z
wymaganymi skfadnikami niezbedny jest odpowiedni przedmiar robét zapisany
w ath. W zwigzku z powyzszym wnosimy o udostepnienie odpowiedniego
przedmiaru robé6t w .ath.

Umowa w §14 pkt 1 a), f), m), n), pkt 8 i 9 opisuje kary umowne i w nich s3
zapisy z okresleniem ,0pdzZnienie”, ,opéZnienia”.

Wnosimy o zmiang zapisu poprzez zastapienie stéw ,opéznienia/e” na
»~Zwtoki/a”. Zmiana ta spowoduje czytelng ocene odpowiedzialnoéci wykonawcy
za niedotrzymanie terminéw.

Umowy w §17 pkt 1. 1) przewiduje mozliwo§é zmiany umowy w zakresie
terminu realizacji: przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym
mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych powodujgcych - ze wzgledéw technologicznych -
wstrzymanie lub przerwanie wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie; Zamawiajacy w subiektywny sposéb ogranicza
warunki atmosferyczne ignorujac wymagania technologiczne dla nawierzchni
pu. Projekt umowy nie podaje okolicznosci zmiany umowy w zakresie zmiany
terminu wykonania zaméwienia w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z technologig bez ograniczenia jw. Chodzi o zapis: w okresie
diuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych Taki Zapis jest
niefortunny poniewaz moze by¢ subiektywnie oceniany jednostronnie przez
Zamawiajacego na niekorzy$¢ wykonawcy w sprzeczno$ci z wymogami
technologicznymi. Dotyczy to szczeg6lnie systemu nawierzchni pu, do instalacji
ktérej wymagane sa rygorystyczne warunki atmosferyczne. Stwierdzamy, ze
zachodzi niebezpieczefistwo, ze jesli wystapia warunki atmosferyczne ktére nie
odbiegaja od typowych dla danej pory roku lub nie s3 szczeg6lnie niesprzyjajace
jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢é powietrza,
nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza
wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktére wg technologii
zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w
ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. wymienione), to wykonawca nie
bedzie mial mozliwo$ci zmiany terminu wykonania robét - taka sytuacja jest
niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy. Zamawiajgcy
w sposéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. Zapis umowy jest
niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne $3 zmienne i
niezalezne do wykonawcy i wykonawca nie moze ponosié odpowiedzialnoéci za
brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie z technologia, co powoduje
wydluzenie terminu wykonania rob6t. Wystarczy, ze beda wystepowac warunki
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atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét zgodnie z technologia to
Wykonawca nie bedzie mégt wydtuzy¢ terminu realizacji - taki zapis powoduje,
ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.
Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od
wykonawcy aby nie powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest
niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwoéci zmiany terminu wykonania
robt w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych. W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego
zapisu poprzez usuniecie treci: w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po
sobie dni kalendarzowych.

Projekt podaje wymagania dotyczace nawierzchni sportowej pu w sposéb
niezgodny ze standardami w branzy i aktualna normg - projekt podaje
wymagania dotyczace parametréw technicznych niezgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 14877:2014-02 (obowiazujaca w Unii Europejskiej norma
okreslajgca wymagania dotyczace sportowych wszystkich nawierzchni pu
otwartych obiektéw sportowych).

Projekt podaje:

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymalos¢ na roz¢iaganie (MPa)

Wieksze réwne 0.54

Wydluzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) | Wieksze rowne 40

Scieralnoé¢ , aparat Tabera (g) Mniejsze réwne 0,54
Tarcie opér poslizgu :

- w stanie suchym Wieksze rowne 94
- W stanie mokrym Wieksze rowne 59

Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C (mm) | Wieksze réwne 2,00

Redukcija sily w temp. 23°C (%)

Mniejsze rowne 40

Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 4

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02

dla nawierzchni pu.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa > 0,4

Wydluzenie podczas zerwania, % > 40

Op6r poslizgu, PTV:

- na sucho 80110

- na mokro 55110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalno$é wody, mm/h > 150

Odporno$¢ na zuzycie (§cieranie aparatem Tabera), g < 4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Ddporno$¢ na kolce:

- spadek wytrzymatos$ci na rozciaganie, % < 20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % < 20

0dpornos¢ po przyépieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? > 0,4

- wydtuzenie wzgledne przy Fuay, % > 40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50

- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44

- odporno$¢ na kolce:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcéw, MPa > 0,4
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- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % < 20
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcéw, % > 40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcéw, % f 20
0dporno$¢ po sztucznym starzeniu:
- odporno$¢ na zuzycie (§cieranie Tabera), g < 4
- zmiana barwy, stopien skali szarej P> 3
Amortyzacja, %:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
0dksztatcenie pionowe, mm:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne < 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe < 6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport < 3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, % > 85
- pitka tenisowa, % > 85
9. W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy

10.

11.

12,

13.

nawierzchni  sportowej pu granulatbw z recyklingu barwionych
powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy wymaga wykonania
wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologia przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne
kolizje? Je$li wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z
opisem i map3.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cata dokumentacje
projektows, techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamdwienia, za§ brak jakichkowliek dokumentéw
istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu
wykonania zaméwienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z
wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie
nie obcigzajg Wykonawcy.

W zwigzku z zamiarem przystapienia do przetargu Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego w Woli Gulowskiej prosimy o zamieszczenie rysunkéw i opisu
trybun.

OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie nr 1;

Chodnik wokét obiektu powinien byé szerokosci 4,0 m. W sytuacji stwierdzenia
kolizji zakres do wykonania pozostaje niezmienny z lokalizacja w bezpo$rednim
sgsiedztwie kolizji. Ponadto korygujemy obmiar w pozycjach 17-18 - 170,70 m
oraz w pozycji 14 - 592,00 m.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 2;
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Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i nie wyraza zgody na
dopuszczenie podbudowy z zasypki cementowo-piaskowej pod kostke betonowg

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 3;

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i nie wyraza zgody na
ztozenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym poprzez odpowiednig platforme. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zmiane daty sktadania ofert na 29.07.2020

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 4:

Kwota jakq Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie:
284 873,61 zlotych brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 5:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy i nie zataczy przedmiaru
w ath z uwagi na to, ze projektant nie przewiduje przekazania dokumentacji
kosztorysowej w formacie ATH

OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie nr 6:

Zamawiajgcy nie przychyla_sie do wniosku Wykonawcy i nie wyraza zgody na
zmiang zapisu poprzez zastgpienie stéw ,opéZnienia/e” na ,zwtoki/a”.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 7:

Wykonanie nawierzchni zalezy od wystapienia okreélonych warunkéw
atmosferycznych okreslonych w karcie produktu lub instrukcji technicznej
wykonania nawierzchni danego producenta. Przy wykonywaniu nawierzchni
musi by¢ obecny inspektor nadzoru inwestorskiego, ktéremu to wykonanie nalezy
zglosic. Jezeli wykonanie bedzie przektadane przez 5 kolejnych dni przez wzglad
na warunki atmosferyczne, ktére inspektor nadzoru inwestorskiego okresli jako
uniemozliwiajace potozenie nawierzchni termin wykonania zadania moze zostaé¢
wydtuzony. Interpretacja zapiséw umownych przez potencjalnego oferenta
sugeruje wroga postawe zamawiajacego wobec wykonawcy. Taka interpretacja
jest nieuzasadniona i krzywdzaca dla Zamawiajacego oraz rodzi pytanie czy
potencjalny oferent jest zainteresowany realizacjg zadania czy tez sporem

prawnym.
owiedZ Zamawiaj n anie nr 8:

W  s$wietle przedstawionych informacji nalezy przyjaé, ze minimalnymi
wymaganiami dla nawierzchni sa te stawiane w normie PN-EN 14877:2014-02.
Zapisy uzyte w projekcie okre$lajg przewaznie wyzszy standard niz stawiane
w normie natomiast w zapisach dotyczacych odksztalcenie pionowego i redukcji
sity powinny by¢ inne zapisy tj. ,Odksztalcenie pionowe mniejsze réwne 2",
»Redukcja sity (Amortyzacja) wieksza réwna 40 %”. Ponadto Scieralnoéé na
aparacie Taubera winna by¢ mniejsza réwna 0,4 g. S3 to omyiki pisarskie.

Mozna od nich odstqpic i przyjg¢ zasade spetnienia normy.
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Odpowiedz Zamawiajgcego na pytanie nr 9:

Kontrola jakos$ci materialbw na etapie wykonania nawierzchni bedzie
przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 10:

Niezrozumialym jest pojecie ,strefa zamawianych robét”. Jedynag informacja
o elementach umieszczonych w gruncie jest mapa do celéw opiniodawczych, ktéra
jest elementem projektu zagospodarowanie oraz wizja lokalna, ktéra zgodnie
z zapytaniem Panstwo odbyili.

OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie nr 11:

Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit calg dokumentaqq projektowg,
techniczna niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz Zamawiajacego na pytanie nr 12:

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje zgtoszeniem zamiaru wykonania robét
budowlanych, ktére zachowuja wazno$é na okres zgodny z wymaganym terminem
realizacji.

OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie nr 13:

Projektowana trybuna jest trybuna modutows, przenosng sktadajaca sie z 4
segmentéw po 6 miejsc kazdy. Dopuszczalny jest inny uklad segmentéw i miejsc.
Szkielet no$ny trybuny wykonany ze stalowych, zespawanych ze sobg profili oraz
blach. Barierki boczne i tylne z rur profilowanych. Podesty podtogowe z blach
ryflowanych. Cala konstrukcja ocynkowana ogniowoe z zamontowanymi
plastikowymi siedziskami zgodna z PN-EN 13200. Szczegétowy projekt techniczny
proponowanej konstrukeji trybun do zaakceptowania przez projektanta przed
montazem.

Zdjecie pogladowe

Pytania z dnia 24.07.2020 .
1. Prosze o podanie wysokosci ogrodzenia oraz grubos$é pretéw panela.
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OdpowiedZ Zamawiajacego na pytanie nr 1;

Ogrodzenia ptyty boiska - ogrodzenie panelowe o wymiarze modutu 200 cm x 250cm
gr.5 mm oczko 5 cm x 20 cm ocynkowane ze stupkami profil 60x40x3 z kompletem
obejm i maskownic oraz czapka ocynkowany, cato$¢ pomalowana proszkowo w

kolorze. Ogrodzenie piyty boiska - furtka ogrodzeniowa ocynkowana z profilu
40x40x2mm wypelniona panelem oczko 5x20 cm z klamkg szyldem i zamkiem szt 2
szer 1 m.

B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng
cze$cig specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia i bedg wiazace przy
sktadaniu ofert.

(podpis kierownika Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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